

## 명시이월사업조서(2023년 → 2024년)

부서명	회 계 구 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
총 계			196건		
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	401-01	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업 시설비
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	401-02	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업 감리비
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	401-03	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업 시설부대비
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	405-01	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업 자산 및 물품취득비
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	청년 월세 한시 특별지원사업	301-01	청년 월세 한시 특별지원
행정교육과	일반회계	평생교육지원사업	평생교육운영 지원사업	308-11	대학 평생교육강좌 수강료 지원
행정교육과	일반회계	평생학습관 건립	평생학습관 건립사업(대응기금)	401-01	평생학습관 건립사업 시설비
행정교육과	일반회계	교육환경 운영지원	교육협력사업	201-03	교육협력사업 프로그램 운영비
행정교육과	일반회계	혁신단체업무추진	경상남도 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	301-02	전세보증금 반환보증 보증료 지원
재무과	일반회계	청사관리	청사유지관리	401-01	구)읍사무소 리모델링 설계용역
재무과	일반회계	청사관리	청사주변유지관리	401-01	생초면청사 외부 환경개선 공사
재무과	일반회계	청사관리	청사주변유지관리	201-01	신안면사무소 이사 및 입주청소비
재무과	일반회계	청사관리	청사주변유지관리	401-01	신안면사무소 신청사 정비공사
재무과	일반회계	물품관리	물품관리	405-01	신안면사무소 신청사 집기구입
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	전통시장 활성화 추진	201-03	전통시장 잔치한마당사업
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	전통시장 스마트 경영지원사업	307-02	전통시장 스마트 경영지원사업
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	전통시장유지관리	401-01	단계시장 주차장조성사업
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	단계시장 장옥 정비공사(전환)	401-01	단계시장 장옥 정비공사

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
144,195,309	15,183,076	3,537,974	599,000	18,282,209	106,593,050	92,520,593	10,881,171	1,875,548	562,204	14,793,403	64,408,267	
2,302,000					2,302,000	2,302,000					2,302,000	사전 행정절차 이행 (실시설계 등)에 따른 준공기한 미도래
34,800					34,800	34,800					34,800	사전 행정절차 이행 (실시설계 등)에 따른 준공기한 미도래
3,000					3,000	1,256					1,256	사전 행정절차 이행 (실시설계 등)에 따른 준공기한 미도래
60,200					60,200	60,200					60,200	사전 행정절차 이행 (실시설계 등)에 따른 준공기한 미도래
18,720	9,360			2,808	6,552	18,720	9,360			2,808	6,552	사업기간 미도래 (2024.8월 완료 예정)
25,000					25,000	6,480					6,480	대학교 사업(프로그램) 종료 후 지원금 지급 (2024년 2월 종료 예정)
1,500,000				1,500,000		1,500,000				1,500,000		실시·기본설계 추진 중 (2023.12월 완료예정) 준공기한 미도래
50,000				50,000		50,000				50,000		리모델링 완료 후 교육 프로그램 추진 예정
1,000				300	700	1,000				300	700	2023.11.6. 경상남도의 사업계획 시달로 연내 사업대상자 선정 불가
758,500					758,500	20,000					20,000	구)읍사무소 리모델링 설계용역 지연
421,800					421,800	200,370					200,370	사업기간 미도래 (2024.2.28.완료예정)
52,000					52,000	17,000					17,000	신안면사무소 신청사 준공 지연
421,800					421,800	50,000					50,000	신안면사무소 신청사 준공 지연
384,000					384,000	160,000					160,000	신안면사무소 신청사 준공 지연
59,000				4,000	55,000	30,000					30,000	산청시장 주차장 준공 지연에 사업시기 미도래
100,000				40,000	60,000	100,000				40,000	60,000	완료기한 미도래
1,492,000					1,492,000	920,867					920,867	편입부지 보상협의 지연으로 인한 사업발주지연
960,000				576,000	384,000	921,845				553,107	368,738	편입부지 보상협의 지연으로 인한 사업발주지연

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	불법광고물 정비 지원사업	401-01	단계시장 불법광고물 정비 지원사업
경제교통과	일반회계	전통시장관리운영	전통시장 수산물 구매 온누리상품권 환급 행사	201-03	전통시장 수산물 구매 온누리상품권 환급 행사
경제교통과	일반회계	지역에너지 관리	전선로 지중화 사업지원	403-02	산청초등학교 주변 통학로 지중화사업 1식 (0.816km)
경제교통과	일반회계	신재생에너지보급사업	신재생에너지 융복합지원사업	401-01	태양광 205개소(759kW), 태양열 39개소(234㎡)
경제교통과	일반회계	교통환경개선	제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 사전타당성조사 용역	207-01	산청군 신규 철도 노선(함양울산선, 남해대전선) 사전타당성 조사 용역
경제교통과	일반회계	운수업계 재정지원	공영버스노후차량구입	405-01	공영버스노후차량 납품지연
경제교통과	일반회계	전략산업추진 효율화	산업(농공)단지 기업환경 개선사업	401-01	금서제2농공단지 복지관 개보수 및 집기구입
경제교통과	일반회계	전략산업추진 효율화	산업(농공)단지 기업환경 개선사업	405-01	금서제2농공단지 복지관 개보수 및 집기구입
안전총괄과	일반회계	방재대책 종합상황관리	재해저감 기본조성사업	401-01	신등지구 풍수해위험생활권 종합정비사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역
건설과	일반회계	지역개발사업	소규모주민숙원(군시행)	401-01	지곡(바람재)마을 우회도로 공사 외
건설과	일반회계	지역개발사업	시천주민숙원사업	401-01	신촌 북촌 농로포장공사
건설과	일반회계	지역개발사업	삼거마을 소교량 재가설공사	401-01	삼거마을 소교량 재가설공사
건설과	일반회계	농어촌도로정비사업	농어촌도로 정비사업	401-01	농어촌도로정비사업
건설과	일반회계	농어촌도로정비사업	중산~내대간도로확포장공사	401-01	중산~내대간 도로확포장공사
건설과	일반회계	군도정비사업	군도정비사업	401-01	군도 정비사업
건설과	일반회계	군도정비사업	재정건의사업	401-01	동의보감들레길도로 및 배수정비사업
건설과	일반회계	군도정비사업	군도20호선(중산)위험도로 정비사업	401-01	군도20호선(중산)위험도로 정비사업
건설과	일반회계	교량가설등 기타도로사업	기타도로사업	401-01	기타 도로사업
건설과	일반회계	교량가설등 기타도로사업	도로유지관리사업	401-01	도로유지관리사업
건설과	일반회계	교량가설등 기타도로사업	회전교차로설치사업	401-01	회전교차로설치사업

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
20,000				20,000		20,000				20,000		단계시장 주차장 조성사업 준공 후 이월 예정
10,000				10,000		10,000				10,000		완료기한 미도래
2,318,500	891,000				1,427,500	2,318,500	891,000				1,427,500	사업 설계 진행 중 준공기한 미도래 (2024. 12. 31. 준공기한)
1,503,688	870,370				633,318	455,307	261,111				194,196	사업대상자 포기에 따른 대상자 미선정 (2024. 6. 30.준공기한)
22,000					22,000	22,000					22,000	준공기한 미도래 (과업기간 12개월 용역)
335,000	46,000			23,000	266,000	148,000					148,000	차량 출고 지연
97,200					97,200	97,200					97,200	기숙사 건립과 연계하여 사업 추진 중 완료기한 미도래
77,500					77,500	77,500					77,500	기숙사 건립과 연계하여 사업 추진 중 완료기한 미도래
1,105,820					1,105,820	347,282					347,282	준공기한 미도래 (2024. 6월 준공기한)
7,947,000					7,947,000	1,450,267					1,450,267	준공기한 미도래
1,253,000					1,253,000	120,000					120,000	보상 협의 지연 (2024. 2월 완료예정)
800,000	400,000				400,000	771,160	400,000				371,160	실시설계 지연 (2023. 12. 준공기한)
5,490,000					5,490,000	4,701,917					4,701,917	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
1,300,000				1,300,000		1,300,000				1,300,000		사업 계획변경으로 인한 실시설계 지연 (2024. 06월 준공예정)
1,720,000					1,720,000	1,490,098					1,490,098	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
130,000				130,000		100,000				100,000		편입부지 보상협의 지연으로 인한 사업발주지연 (2024. 06월 준공예정)
300,000	300,000					281,532	281,532					준공기한 미도래 (2024.4월 준공기한)
1,100,000					1,100,000	1,008,533					1,008,533	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
2,720,000					2,720,000	1,252,861					1,252,861	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
1,150,000				100,000	1,050,000	659,666				40,023	619,643	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
건설과	일반회계	교량가설등 기타도로사업	산림신품종재배단지진입도로확포장공사	401-01	산림신품종재배단지진입도로확포장공사
건설과	일반회계	교량가설등 기타도로사업	내리육교재가설공사	401-01	내리육교재가설공사
건설과	일반회계	지역개발계획수립사업	생초국제조각공원연계시설확충사업	401-01	생초국제조각공원연계시설확충사업
건설과	일반회계	지방하천관리	하천유지관리운영	401-01	하천시설물 보수 등 유지관리사업
건설과	일반회계	지방하천관리	지방하천유지관리사업	401-01	지방하천유지관리사업
건설과	일반회계	지방하천관리	국가하천유지보수(4대강외)	401-01	국가하천유지보수(4대강외)
건설과	일반회계	지방하천관리	지방하천 시설정비사업	401-01	양곡천 지방하천 정비공사 외 지방하천 시설정비사업
건설과	일반회계	지방하천관리	경호강 생태녹색관광자원 개발사업	401-01	경호강 생태녹색관광자원 개발사업
건설과	일반회계	지방하천관리	경호강 100리길 자전거도로 개설공사	401-01	경호강 100리길 자전거도로 개설공사
건설과	일반회계	지방하천관리	2022년 노후기반시설 성능개선 지원 시범사업	401-01	2022년 노후기반시설 성능개선지원 시범사업
건설과	일반회계	지방하천관리	국토중주 자전거길 신규노선 정비사업	401-01	국토중주 자전거길 신규노선 정비사업
건설과	일반회계	지방하천관리	금서 신아(임천)지구 일반하천 정비사업	401-01	금서 신아(임천)지구 일반하천 정비사업
건설과	일반회계	지방하천관리	배양천(배양지구)일반하천 정비사업	401-01	배양천(배양지구)일반하천 정비사업
건설과	일반회계	지방하천관리	삼장(평촌지구)일반하천 정비사업	401-01	삼장(평촌지구)일반하천 정비사업
건설과	일반회계	지방하천관리	지방하천 수해복구사업	401-01	지방하천 수해복구사업
건설과	일반회계	지방하천관리	남강댐주변지역 지원사업	401-01	남강댐주변지역 지원사업
건설과	일반회계	소하천유지관리	소하천유지관리사업	401-01	항양 소하천 정비공사 외 소하천유지관리사업
건설과	일반회계	소하천유지관리	오고 소하천 정비공사(전환사업)	401-01	오고 소하천 정비공사
건설과	일반회계	소하천유지관리	신연 소하천 정비공사(전환사업)	401-01	신연 소하천 정비공사
건설과	일반회계	소하천유지관리	장실 소하천 정비공사(전환사업)	401-01	장실 소하천 정비공사

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
500,000					500,000	250,826					250,826	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
2,000,000					2,000,000	1,918,350					1,918,350	관련기관 협의지연으로 인한 사업발주지연
1,205,000		705,000			500,000	556,110		325,335			230,775	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
450,000					450,000	227,000					227,000	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
470,000				235,000	235,000	232,500				50,000	182,500	준공기한 미도래 (2024.12월 준공기한)
479,000	479,000					217,000	217,000					준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
3,420,000					3,420,000	2,614,961					2,614,961	준공기한 미도래 (2024.12월 준공기한)
200,000				130,000	70,000	193,884				126,025	67,859	준공기한 미도래 (2024.12월 준공기한)
1,200,000					1,200,000	1,116,128					1,116,128	준공기한 미도래 (2024.12월 준공기한)
635,000	600,000				35,000	33,594					33,594	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
325,000	250,000				75,000	37,327					37,327	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
300,000				150,000	150,000	59,599				22,300	37,299	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
100,000				50,000	50,000	100,000				50,000	50,000	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
250,000				100,000	150,000	151,399				50,000	101,399	준공기한 미도래 (2024.6월 준공 예정)
101,334				50,667	50,667	50,667					50,667	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
204,892					204,892	137,657					137,657	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
1,765,000					1,765,000	842,263					842,263	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
350,000					350,000	44,614					44,614	준공기한 미도래 (2024.3월 준공 예정)
1,100,000					1,100,000	1,034,977					1,034,977	준공기한 미도래 (2024.10월 준공기한)
1,200,000					1,200,000	1,154,473					1,154,473	준공기한 미도래 (2024.10월 준공기한)

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
건설과	일반회계	소하천유지관리	도평 소하천 정비공사(전환사업)	401-01	도평 소하천 정비공사
건설과	일반회계	소하천유지관리	쌍효 소하천 정비공사(전환사업)	401-01	쌍효 소하천 정비공사
건설과	일반회계	소하천유지관리	스마트계측관리시스템구축사업	401-01	스마트계측관리시스템구축사업
건설과	일반회계	소하천유지관리	하천수해복구사업	401-01	하천수해복구사업
건설과	일반회계	하천유지관리	하천퇴적물제거사업	401-01	하천퇴적물제거사업
건설과	일반회계	농업기반정비사업	농업기반정비(가재골지구)-시군 수리시설개보수(전환사업)	401-01	가재골저수지 개보수공사
건설과	일반회계	농업기반정비사업	가움대비 용수개발사업	401-01	신기지구 가움대비 용수개발사업 외
건설과	일반회계	일반농촌개발사업	기초생활인프라(신기외 4개지구)-지표수보강개발(전환사업)	401-01	신기 외 4개지구 지표수보강개발사업
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	군관리 수리시설유지관리사업	401-01	하정배수장 배수(예비)펌프 교체공사 외
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	재해위험 저수지(중말제)보수공사	401-01	재해위험 저수지(중말제)보수공사
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	몽돌저수지 정비사업	401-01	몽돌저수지 정비공사
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	패밭골저수지 개보수사업	401-01	패밭골저수지 개보수사업
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	농업기반시설수해복구사업	401-01	양곡취입보 수해복구공사 외
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	위험소류지 개보수공사	401-01	위험소류지 개보수공사
건설과	일반회계	농업기반시설 유지관리사업	저수지 퇴적물 준설사업	401-01	저수지 퇴적물 준설사업
건설과	일반회계	농업기반주민숙원사업	농업기반 주민숙원사업	401-01	척지지구 농업용 양수관로 매설공사 외
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	부리지구 대지조성사업	401-01	부리지구 대지조성사업비
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	부리지구 대지조성사업	401-03	부리지구 대지조성사업비
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	매촌지구 도시개발사업	401-01	매촌지구도시개발사업 편입 부지 보상 협의 및 산정
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	매촌지구 도시개발사업	401-03	매촌지구도시개발사업비

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
1,100,000					1,100,000	1,065,964					1,065,964	준공기한 미도래 (2024.10월 준공기한)
498,000					498,000	449,903					449,903	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
210,000	105,000				105,000	60,258					60,258	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
73,189					73,189	63,327					63,327	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
1,300,000					1,300,000	750,000					750,000	준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
350,000				301,000	49,000	150,000				129,000	21,000	준공기한 미도래 (2024. 1. 9.준공기한)
100,000	80,000			10,000	10,000	100,000	80,000			10,000	10,000	준공기한 미도래
1,800,000					1,800,000	1,078,879					1,078,879	농번기 및 민원발생으로 인해 23년 11월 공사발 주 (2024. 6월 준공예 정)
1,268,000					1,268,000	824,052					824,052	준공기한 미도래 (2024. 3월 준공예정)
500,000	500,000					364,557	364,557					준공기한 미도래 (2024. 4. 21 .준공기 한)
800,000					800,000	769,771					769,771	토지보상지연으로 23년 11월 사업발주 예 정 (2024. 5월 준공예정)
400,000	200,000				200,000	257,000	128,500				128,500	준공기한 미도래 (2024. 4. 준공예정)
137,984					137,984	133,275					133,275	농번기 이후 사업착수 24년 농번기 전 완료예 정
90,000					90,000	40,000					40,000	농번기 이후 사업착수 24년 농번기 전 완료예 정
330,000					330,000	250,000					250,000	농번기 이후 사업착수 24년 농번기 전 완료예 정
2,170,000					2,170,000	909,705					909,705	토지보상지연으로 23년 11월 사업발주 예 정 (2024. 06월 준공예정)
2,000,000					2,000,000	1,959,334					1,959,334	준공기한 미도래 (2024.7.30.준공기한)
7,200					7,200	2,820					2,820	준공기한 미도래 (2024.7.30.준공기한)
4,627,472					4,627,472	4,148,306					4,148,306	보상협의 지연
12,528					12,528	12,528					12,528	보상협의 지연



부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
지역발전과	일반회계	공동주택 지원사업	공동주택 관리지원사업	402-01	2023년 산청군 공동주택 관리지원사업 (성우목화맨션)
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	도시계획도로개설	401-01	금서매촌도시계획도로 보상금 이월
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	도시계획시설유지보수	401-01	도시계획도로 노후도로 안전확보 재포장 공사 등 미준공
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	도시계획시설유지보수	401-03	도시계획도로 노후도로 안전확보 재포장 공사 등 미준공
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	장기미집행 도시계획시설정비	401-01	군관리계획(도로) 결정용역 미완료, 도시계획시설 미불용지 보상협의 지연
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	장기미집행 도시계획시설정비	401-03	도시계획도로 가각부(상한사랑채앞 교차로) 정비사업 미준공, 군관리계획(도로) 결정용역 미완료
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	도시활력화사업	401-01	지리마을 주차장 및 소공원 조성사업 미준공, 지리2구마을 주차장 조성사업 미준공
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	지속가능요양복지지원(동의보감시오리길)	401-01	동의보감 시오리길 조성사업 미준공
지역발전과	일반회계	지속가능한 도시기반 조성	적벽산 피암터널 경관조명 설치공사	401-01	적벽산 피암터널 경관조명 설치공사 설계 진행중으로 공사 미진행
지역발전과	일반회계	도시재생뉴딜사업	생활밀착형도시재생스마트기술 지원사업	401-01	생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업 미완료
지역발전과	일반회계	도시재생뉴딜사업	도시재생우리동네살리기	403-02	산청 도시재생뉴딜사업 공공임대주택 건설사업 건설사업승인 미완료
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	농산어촌개발사업(신규사업)(전환사업)	401-01	마을만들기 자율개발사업
지역발전과	일반회계	농촌개발사업	농산어촌개발사업(신규사업)(전환사업)	401-03	마을만들기 자율개발사업비
지역발전과	일반회계	취약지역 생활여건 개선	양촌지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(새뜰마을사업)	401-01	2023년 양촌지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업
지역발전과	일반회계	미래전략 사업추진 효율화	미래전략 운영	207-01	2025년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (새뜰마을사업) 예비계획 수립
지역발전과	일반회계	국립공원 편의시설 확충	지리산케이블카 설치 사업	403-02	지리산케이블카 전략환경영향평가
한방향노화과	일반회계	향노화산업육성지원	한방의료클러스터기반구축	207-01	산청한방약초산업특구 계획변경 수립용역 중단에 따른 명시이월
한방향노화과	일반회계	향노화산업육성지원	향노화지원사업	207-01	동의보감촌 중심 웰니스 산업관광분야 활성화방안 수립용역
한방향노화과	공영개발사업 특별회계	관광자원개발사업	산청전통한방휴양관광지조성(전환)	401-01	산청전통한방휴양관광지조성공사
한방향노화과	공영개발사업 특별회계	관광자원개발사업	특리지구 관광체험시설 부지조성	401-01	특리지구 관광체험시설 부지조성사업

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
110,000					110,000	50,000					50,000	준공기한 미도래 (2024. 1월 준공기한)
400,000					400,000	94,515					94,515	보상협의 지연
630,000					630,000	13,521					13,521	준공기한 미도래
3,969					3,969	2,065					2,065	준공기한 미도래
2,960,000					2,960,000	308,915					308,915	용역 미완료 (2024.6월 완료예정), 도시계획시설 미불용지 보상협의 지연
10,656					10,656	734					734	준공기한 미도래 (2024.3월 준공예정) 용역 미완료 (2024.6월 완료예정)
4,242,208					4,242,208	568,617					568,617	준공기한 미도래 (2024. 1월 준공기한)
1,261,000		761,000			500,000	1,261,000	761,000				500,000	준공기한 미도래 (2024.12월 준공기한)
600,000				600,000		600,000				600,000		준공기한 미도래 (2024.6월 준공기한)
835,000	500,000			67,000	268,000	835,000	500,000			67,000	268,000	준공기한 미도래 (2024.1월 준공기한)
1,500,000					1,500,000	1,500,000					1,500,000	공공임대주택 건설사업 승인 미완료에 따른 실 시협약 미체결로 공공지 원금 미지급('23.1월 예 정)
2,206,520					2,206,520	1,662,392					1,662,392	준공기한 미도래
7,200					7,200	3,983					3,983	준공기한 미도래
211,000		155,000		17,000	39,000	211,000		155,000		17,000	39,000	2023~2026(4년사업)- 2023년 기본계획 수립 중 2025년 사업착공예정
88,000					88,000	66,000					66,000	2024년 3월 예비계획 발표예정으로 사업시기 미도래 (2024. 2. 28.완료)
150,000					150,000	150,000					150,000	사단법인농촌관광개발연 경에 대한 환경부 회신 후 사업발주지연 (2024. 12. 31.완료 예 정)
22,000					22,000	9,900					9,900	중소벤처기업부 협의일 정 및 행정절차지연 (2023.12월 협의 예정)
60,000					60,000	10,829					10,829	용역과업 중 국회세미나 일정지연
250,000				162,500	87,500	15,146				9,845	5,301	준공기한 미도래 (2024. 4월 준공기한)
2,500,000					2,500,000	594,667					594,667	준공기한 미도래 (2024. 12월 준공기한)

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
한방향노화과	공영개발사업 특별회계	민간위탁시설 관리운영	민간위탁시설 관리운영	405-01	자동연마기 구입
한방향노화과	공영개발사업 특별회계	한방자연휴양림 관리운영	지자체자연휴양림(전환사업)	401-01	숲속휴양관 환경개선공사 및 휴양림 보완사업
한방향노화과	공영개발사업 특별회계	한방자연휴양림 관리운영	지자체자연휴양림(전환사업)	401-03	시설부대비
문화체육과	일반회계	문화예술기반시설확충및관리	늘비 예술창작센터건립사업	401-01	늘비 예술창작센터 건립사업
문화체육과	일반회계	문화예술기반시설확충및관리	큰들마당극장건립	402-01	큰들 마당극장 건립사업
문화체육과	일반회계	사적지지킴의 활성화	사적지 유지관리	207-01	목면시배유지 활성화방안 컨설팅 용역
문화체육과	일반회계	국가지정문화재보수	산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변정비사업	401-02	주불전 건립 감리용역
문화체육과	일반회계	국가지정문화재보수	산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변정비사업	402-02	주불전 건립사업(민간자본보조)
문화체육과	일반회계	국가지정문화재보수	산청 율곡사 대웅전 주변정비사업	402-02	누각 복원사업(누각 1동 건립)
문화체육과	일반회계	국가지정문화재보수	산청 단성향교 명륜당 주변정비사업	402-02	화장실 증개축사업(민간자본보조)
문화체육과	일반회계	기타문화재사업	문화재주변정비사업	401-01	산청박물관 화장실 보수공사
문화체육과	일반회계	공공체육시설 활성화	소규모체육관 건립사업(전환사업)	401-01	소규모체육관 건립사업
문화체육과	일반회계	공공체육시설 활성화	산청읍 파크골프장 조성사업(전환사업)	401-01	산청읍 파크골프장 조성사업
문화체육과	일반회계	공공체육시설 활성화	소규모체육시설확충	401-01	산청읍 파크골프장 조성사업 기본설계용역(22,000) 차황 그라운드골프장 정비공사(50,000) 국민체육센터 리모델링(필라테스) 사업(150,000)
문화체육과	일반회계	도지정문화재보수	도지정문화재보수정비사업	401-01	산청 완계서원 주변정비사업
문화체육과	일반회계	문화예술 행사추진 운영	문화예술 운영	307-02	산청읍지 편찬 발간 지원
문화체육과	일반회계	문화예술 행사추진 운영	지역문화 활력촉진 지원사업 용역	207-01	지역문화 활력촉진 지원사업 용역
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	중산관광지 활성화 개발사업(전환)	401-01	중산관광지 활성화사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	중산관광지 활성화 개발사업(전환)	401-03	중산관광지 활성화사업 부대비

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
75,000					75,000	57,479					57,479	자동연마기 구입 협의지연
397,120				260,000	137,120	92,984				60,859	32,125	완료시기 미도래 (2024.12.31.)
2,880					2,880	220				220		완료시기 미도래 (2024.12.31.)
300,000					300,000	195,162					195,162	설계 완료기한 미도래 (2024. 2. .완료기한) 본공사 2024. 9월 준공 예정
750,000					750,000	750,000					750,000	준공기한 미도래 (2024. 2. 28. 준공기한)
19,000					19,000	19,000					19,000	준공기한 미도래 (2025.1월 준공기한)
22,000	15,400			3,300	3,300	9,000	6,300			1,350	1,350	문화재청 설계승인 지연으로 사업발주 지연 준공기한 미도래 (2024.4월 준공기한)
1,009,000	706,300			151,350	151,350	549,000	384,300			82,350	82,350	문화재청 설계승인 지연으로 사업발주 지연 준공기한 미도래 (2024.4월 준공기한)
327,286	229,100			49,093	49,093	68,219	47,753			10,233	10,233	문화재 발굴조사 완료 ('23.10.) 후 설계용역 추진중이며, 사업미착수
252,490	176,743			37,874	37,873	252,490	176,743			37,874	37,873	민간사업자 대표자 변경에 따른 공사 발주 지연
225,000					225,000	68,000					68,000	준공기한 미도래 (2025.1월 준공기한)
2,500,000				760,000	1,740,000	2,456,856				746,884	1,709,972	소규모체육관 건립사업 계획 변경에 따른 행정절차 지연
500,000				200,000	300,000	382,081				112,153	269,928	준공시기 미도래
222,000					222,000	222,000					222,000	준공시기 미도래
464,000				222,000	242,000	97,000				48,500	48,500	설계변경승인 지연으로 인한 준공기한 미도래 (2024.2월 준공기한)
136,000					136,000	20,000					20,000	자료수집기간 지연에 따른 인채지연
18,000					18,000	18,000					18,000	2024년 공모사업신청 시기 및 내용 조정에 따른 용역 지연 (2024년 예정)
1,997,400				1,300,000	697,400	1,997,400				1,300,000	697,400	실시설계용역 진행중으로 공사발주 지연 (2024.12.31.준공기한)
2,600					2,600	2,580					2,580	실시설계용역 진행중으로 공사발주 지연 (2024.12.31준공기한)

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	관광자원개발 신규사업	401-01	관광자원개발 신규사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	관광자원개발 신규사업	207-01	관광자원개발 연구용역비
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	관광자원개발 시설개선사업	401-01	관광자원개발 시설개선사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	늘비 축구테마거리 조성사업(전환)	401-01	늘비 축구테마거리 조성사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	늘비 축구테마거리 조성사업(전환)	401-03	늘비 축구테마거리 조성사업 부대비
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	지리산 내대 생태길 조성사업	401-01	지리산 내대 생태길 조성사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	지리산 내대 생태길 조성사업	401-03	지리산 내대 생태길 조성사업 부대비
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	401-01	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업	401-01	백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	남사예담촌 인프라 구축사업	401-01	남사예담촌 인프라 구축사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	대원사 계곡길 연장사업(전환)	401-01	대원사 계곡길 연장사업
관광진흥과	일반회계	문화관광자원개발사업	대원사 계곡길 연장사업(전환)	401-03	대원사 계곡길 연장사업
관광진흥과	일반회계	관광시설 확충 및 관리	관광지 기반시설관리 운영	401-01	생조국제조각공원 확대사업부지 시설 정비, 삼장면 생활체육공원 풋살경기장 인조잔디 교체, 황매산 탐방지원센터 경관조명 설치 등
관광진흥과	일반회계	관광시설 확충 및 관리	국민여가캠핑장(삼장다목적캠핑장) 개보수사업	401-01	분수광장 설치 1식, 캠핑카 덤프스테이션 설치 1식(A=5,000㎡)
산림복지과	일반회계	산림행정지원	황매산주변정비사업	401-01	황매산 임도 구조개량사업 추진중
산림복지과	일반회계	산림행정지원	웅석봉군립공원관리	401-01	내리저수지~선녀탕 탐방로 정비사업
산림복지과	일반회계	백두대간보호사업	백두대간주민지원	402-02	백두대간 지역주민 임산물 소득향상 지원
산림복지과	일반회계	임도시설	임도시설(자본)	401-01	간선임도 개설
산림복지과	일반회계	임도시설	임도시설(전환)(전환사업)	401-01	임도유지보수사업
산림복지과	일반회계	임도시설	등산로 개설정비	401-01	2023년 등산로 조성사업(황매산)

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
30,000					30,000	30,000					30,000	행정절차 이행지연으로 인한 집행시기 미도래 (2024.3.31협의완료예정)
199,000					199,000	92,478					92,478	행정절차 이행지연으로 인한 집행시기 미도래 (2024.1.30협의완료예정)
500,000					500,000	370,533					370,533	준공기한 미도래 (2023.12.31.준공기한)
269,649				175,500	94,149	269,649				175,500	94,149	타부서사업계획과 구간 중복으로 사업계획 변경 (2024.12.31.준공기한)
351					351	351					351	타부서사업계획과 구간 중복으로 사업계획 변경 (2024.12.31.준공기한)
800,000				400,000	400,000	295,215					295,215	준공기한 미도래 (2024.12.31.준공기한)
520					520	520					520	준공기한 미도래 (2024.12.31.준공기한)
740,000		740,000				640,424		640,424				준공기한 미도래 (2024.12.31.준공기한)
600,000		300,000		90,000	210,000	600,000		300,000		90,000	210,000	기본 및 실시설계용역 진행중으로 공사발주 지연 (2024.12.31.준공기한)
400,000		400,000				400,000		400,000				실시설계용역 진행중으로 공사발주 지연 (2024.12.31.준공기한)
299,610				195,000	104,610	299,610				195,000	104,610	실시설계용역 및 국립공원 입지적정성평가에 따른 공사발주 지연 (2026.12.31.준공기한)
390					390	390					390	실시설계용역 및 국립공원 입지적정성평가에 따른 공사발주 지연 (2026.12.31.준공기한)
1,150,000					1,150,000	90,000					90,000	경주국립공원관리공단 대사업부지 시설 정비사업 지연에 따른 사업지연 (2024.12.31.준공기한)
700,000				325,000	375,000	25,000				11,500	13,500	준공기한 미도래 (2024.1.23.준공기한)
1,060,000					1,060,000	260,395					260,395	준공기한 미도래 (2024.1월 준공기한)
300,000					300,000	284,900					284,900	행정 절차로 인한 사업 시행 지연 (공사 발주 준비 중)
121,500	94,500			8,100	18,900	19,986	15,901			1,369	2,716	사업대상자 포기에 따른 추가 대상자 미선정
681,678		476,974		102,352	102,352	82,068		54,789		11,811	15,468	1차 사업 잔액으로 2024년 사업 시행시 포함 시행 예정
261,800				222,500	39,300	19,958				16,968	2,990	당초 임도 유비보수 사업 대상지 산사태로 인한 설계 변경 필요 (2024년 완료 예정)
388,200					388,200	109,044					109,044	준공기한 미도래

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
산림복지과	일반회계	임도시설	숲길조성관리(자본)(전환)	401-01	2023년 등산로 조성사업(황매산)
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	임산물유통기반조성	402-02	임산물 가공장비 및 저장·건조시설 지원
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	산림작물 생산단지	402-02	하우스 설치, 기반조성(식재작업, 관수시설 등), 종자·종묘구입 지원
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	산림복합경영단지 조성(공모)	402-02	숲 가꾸기, 작업로 개설 지원
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립	401-01	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립	401-02	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업
산림복지과	일반회계	임산물소득지원	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립	401-03	지리산산청곶감 홍보·판매장 건립사업
산림복지과	일반회계	임산물유통지원	지리산 산청곶감축제	201-01	지리산산청곶감축제 행사 홍보
산림복지과	일반회계	임산물유통지원	지리산 산청곶감축제	201-03	지리산산청곶감축제 행사운영
산림복지과	일반회계	임산물유통지원	지리산 산청곶감축제	307-04	지리산산청곶감축제
산림복지과	일반회계	임산물유통지원	지리산 산청곶감축제	401-01	지리산산청곶감축제 시설 정비
산림복지과	일반회계	산림휴양문화공간조성	명품산청조성	401-01	생초IC 주변 소공원 조성사업
복지지원과	일반회계	장애인복지시설지원	산청군장애인회관 건립	401-01	산청군 장애인회관 신축공사 사업비
복지지원과	일반회계	경로당관리	경로당 신개축 및 개보수 사업	402-01	금서면 오봉경로당 신축공사 사업비
환경위생과	일반회계	자원순환관리	자원순환 업무추진	207-01	자원순환집행계획 수립 용역
환경위생과	일반회계	생활쓰레기 관리	폐기물공공처리시설운영	401-01	농촌폐기물종합처리장 구내식당 동 증축공사 기본 및 실시설계용역
상하수도과	일반회계	마을상수도관리	소규모 수도 노후화시설 개량 사업 지원(소규모수도시설개량사업)(전환)	401-01	소규모수도시설 개보수 사업
상하수도과	일반회계	마을상수도관리	마을상수도사업	401-01	마을상수도사업
상하수도과	일반회계	마을상수도관리	마을상수도사업	401-03	마을상수도사업
상하수도과	일반회계	마을상수도관리	산청 외부마을 상수도 노후관로 교체공사	401-01	마을상수도사업

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
300,000				195,000	105,000	106,718				69,367	37,351	준공기한 미도래
1,190,951	476,380			214,369	500,202	591,962	233,562			107,520	250,880	사업대상자 포기에 따른 추가 대상자 미선정
459,488	292,584			50,071	116,833	407,958	271,972			40,796	95,190	보조사업 추진과 관련한 행정절차 이행 등에 따른 사업 지연
72,508	48,339			7,251	16,918	72,508	48,339			7,251	16,918	보조사업 추진과 관련한 행정절차 이행 등에 따른 사업 지연
911,530					911,530	904,363					904,363	관계기관 협의 및 행정절차 이행에 따른 사업 지연
42,800					42,800	42,800					42,800	관계기관 협의 및 행정절차 이행에 따른 사업 지연
5,670					5,670	5,670					5,670	관계기관 협의 및 행정절차 이행에 따른 사업 지연
50,000					50,000	50,000					50,000	사업시기 미도래 (2024년 1월 축제)
55,000					55,000	55,000					55,000	사업시기 미도래 (2024년 1월 축제)
60,000					60,000	60,000					60,000	사업시기 미도래 (2024년 1월 축제)
15,000					15,000	15,000					15,000	사업시기 미도래 (2024년 1월 축제)
1,582,000					1,582,000	100,000					100,000	국토관리청 도로점용허가 지연에 따른 사업 지연
6,680,000	2,000,000			2,540,000	2,140,000	5,569,737	984,814			2,482,696	2,102,227	준공기한 미도래 (2024. 12.31.준공기한)
800,000					800,000	160,000					160,000	경로당 부지내 통행권 관련 민원 분쟁으로 이해관계 해소 후 추진
19,000					19,000	19,000					19,000	경상남도 자원순환 시행계획 환경부 미승인으로 사업 지연
44,000					44,000	44,000					44,000	BF 인증 절차 이행을 위한 예산 확보 후 사업 추진예정
1,000,000				700,000	300,000	342,316				224,270	118,046	사업대상지 선정 협의 지연 및 사업시기 미도래
3,307,000					3,307,000	888,275					888,275	사업대상지 선정 협의 지연 및 사업시기 미도래
9,746					9,746	6,707					6,707	사업대상지 선정 협의 지연 및 사업시기 미도래
355,000				355,000		355,000				355,000		사업대상지 선정 협의 지연 및 사업시기 미도래



부서명	회 계 구 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
상하수도과	일반회계	지방상수도사업	지방상수도정비	401-01	지방상수도 정비사업
상하수도과	일반회계	하수관로사업	하수도시설운영	401-01	하수관로 수선유지 및 긴급보수 내리 지성마을 하수관로 정비사업
상하수도과	일반회계	하수관로사업	하수관로 기술진단 및 개선사업	401-01	예치등 17개 하수처리구역 기술진단 어서등 22개 하수처리구역 개선사업
상하수도과	일반회계	하수도운영	기술진단 및 개선사업	401-01	소규모공공하수처리시설 바이오비드공법 여재교체(덕교,저호,후천)
상하수도과	일반회계	하수도운영	기술진단 및 개선사업	401-01	산청 공공하수처리시설 총인처리설비 스크럼제거기 개선사업
상하수도과	일반회계	하수도운영	기술진단 및 개선사업	401-01	신안단성 공공하수처리시설 반응조 포기장치 감속기 교체사업
상하수도과	일반회계	하수도운영	기술진단 및 개선사업	401-01	덕교공공하수처리시설 협잡물처리기 설치
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	하수관로 정비(모고지구-기금)	401-01	모고지구 하수관로 정비사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	하수관로 정비(석대지구)	401-01	석대지구 공공하수관로 설치사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비(철수지구)	401-01	철수지구 하수관로 정비사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비 (상법지구)	401-01	상법지구 공공하수도 정비사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비 (덕교지구)	401-01	덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비 (대포지구)	401-01	대포지구 농어촌마을하수도 증설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비 (월평지구)	401-01	월평지구 농어촌마을하수도 증설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	농어촌마을하수도정비 (모례지구)	401-01	모례지구 농어촌마을하수도 증설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	하수처리장 확충(석대 공공하수 처리시설 신설사업)	401-01	석대 공공하수처리시설 신설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	하수처리장 확충(시천 공공하수 처리시설 증설사업)	401-01	시천 공공하수처리시설 증설사업
상하수도과	수질개선 특별회계	공공하수도설치	면단위 공공하수처리시설 설치 (노은지구)	401-01	노은지구 공공하수도 증설사업
상하수도과	상수도사업 특별회계	상수도취,정수장시설 관리 및 운영	취,정수장시설 유지관리	401-01	산청군 정수장(3개소) 감시제어시스템 정 비사업 관급자재 구입
상하수도과	상수도사업 특별회계	상수도취,정수장시설 관리 및 운영	취,정수장시설 유지관리	401-01	산청군 노후정수장 정비공사

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
2,000,000					2,000,000	1,372,760					1,372,760	사업대상지 선정 협의 지연 및 사업시기 미도래
580,000					580,000	329,363					329,363	준공기한 미도래 (2024. 6. 30. 준공기한)
936,000					936,000	559,000					559,000	준공기한 미도래 (2024. 10. 30. 준공기한)
90,000					90,000	90,000					90,000	바이오비드공법사 부도로 대체가능 여재 협의 중
23,000					23,000	23,000					23,000	제작업체선정 애로로 준공기한 미도래 (2024.1.22 준공예정)
60,000					60,000	60,000					60,000	제작업체선정 애로로 준공기한 미도래 (2024.1.22 준공예정)
60,000					60,000	60,000					60,000	제작업체선정 애로로 준공기한 미도래 (2024.1.22 준공예정)
350,000			350,000			350,000			350,000			준공기한 미도래 (2024. 12. 30. 준공기한)
1,766,000	936,000		64,000	383,000	383,000	1,766,000	936,000		64,000	383,000	383,000	협의지연에 따른 사업시기 미도래
1,020,000	820,000			100,000	100,000	1,009,290	809,290			100,000	100,000	사업 준공기한 미도래 (2024. 12. 30. 준공기한)
1,673,000	1,466,000		77,000	65,000	65,000	1,055,432	884,270		63,665	53,752	53,745	사업 준공기한 미도래 (2024. 12. 30. 준공기한)
455,000	318,000			68,000	69,000	179,120	42,120			68,000	69,000	협의지연에 따른 사업시기 미도래
592,000				92,000	500,000	592,000				92,000	500,000	협의지연에 따른 사업시기 미도래
231,000				115,000	116,000	179,000				63,000	116,000	협의지연에 따른 사업시기 미도래
500,000	300,000			100,000	100,000	500,000	300,000			100,000	100,000	협의지연에 따른 사업시기 미도래
396,800	0			257,000	139,800	396,800	0			257,000	139,800	협의지연에 따른 사업시기 미도래
1,216,000	1,158,000		24,000	17,000	17,000	1,216,000	1,158,000		24,000	17,000	17,000	준공기한 미도래 (2024. 12. 30. 준공기한)
526,000	300,000		84,000	22,000	120,000	325,611	162,747		60,539	15,855	86,470	준공기한 미도래 (2024. 12. 30. 준공기한)
337,520					337,520	337,520					337,520	납품기한 미도래
80,000					80,000	80,000					80,000	준공기한 미도래

부서명	회 계 분	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용
상하수도과	상수도사업 특별회계	상수도취,정수장시설 관리 및 운영	산청군 노후정수장 정비공사	401-01	산청군 노후정수장 정비공사
건강관리과	일반회계	구강보건사업	만60~64세 임플란트 지원사업	307-01	만60~64세 임플란트 지원사업
농축산과	일반회계	농업인소득증대 및 생 활안정지원	농업정책 및 농림사업 추진	207-01	산청군 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역
농축산과	일반회계	축산물 경쟁력 강화	저능력 암소 도태장려금 지원사 업	307-02	저능력암소 도태장려금 400,000원*205두
농축산과	일반회계	가축방역사업	통제초소 운영 및 소독비용 지원	301-14	통제초소(거점소독시설) 운영 및 소독비 용 지원사업
농축산과	일반회계	전원농촌 및 귀농귀촌 효율화	외국인 계절근로자 기숙사 건립	401-01	외국인 계절근로자 기숙사 건립
농축산과	일반회계	축산물 경쟁력 강화	양봉농가 밀원수 조성사업	307-02	밀원수 종자 및 묘목 구입 지원
농축산과	일반회계	친환경축산 기반조성	오리농가 사육환경 개선사업	402-02	오리농가 축사 보온덮개 구입 지원
농업진흥과	일반회계	영농기술보급	원예기술 보급시범	402-02	기후변화 대응 신소득작목 육성지원
농식품유통과	일반회계	유통지원사업관리운 영	농촌자원복합산업화지원 (유통보관시설구축사업)(전환사 업)	401-02	창고 1동(2층) 1,143.27㎡ 신축
농식품유통과	일반회계	먹거리지원	먹거리통합지원센터 건립 (전환사업)	401-01	먹거리통합지원센터 신축(750㎡)
농식품유통과	일반회계	먹거리지원	먹거리통합지원센터 건립 (전환사업)	401-02	먹거리통합지원센터 건립 감리비
농식품유통과	일반회계	먹거리지원	먹거리통합지원센터 건립 (전환사업)	401-03	기타 잡자재구입
농식품유통과	일반회계	먹거리지원	먹거리통합지원센터 건립 (전환사업)	405-01	냉동냉장용차량 및 집기구입
농식품유통과	일반회계	마케팅사업	쇼핑몰 및 콘텐츠 구축	207-02	쇼핑몰 제품 상세페이지 제작
농식품유통과	일반회계	농촌자원사업	생활문화정보관 운영	401-01	대장금약선관(공유재산) 수선
농식품유통과	일반회계	농식품산업지원	지역농산물 가정간편식 산업 육 성 지원사업	402-02	가정간편식 가공설비 및 기타장비 등 설치
농식품유통과	일반회계	농식품산업지원	농특산물 가공제품 포장재 지원 사업	307-02	포장 디자인 개발 및 포장재 제작
농식품유통과	일반회계	농식품산업지원	농업 융복합 6차산업 지원사업	402-01	가공기계 등 제작 및 구입

(단위 : 천원)

2023년 예산액						2024년 이월액						이월사유
계	국비	균특	기금	도비	군비	계	국비	균특	기금	도비	군비	
500,000	500,000					500,000	500,000					준공기한 미도래
16,400				4,920	11,480	16,400				4,920	11,480	완료시기 미도래
22,000					22,000	12,325						완료시기 미도래 (2024. 6. 30. 완료예정)
82,000				24,600	57,400	82,000				24,600	57,400	완료시기 미도래
230,000	115,000			34,500	80,500	50,000	25,000			7,500	17,500	집행 시기 미도래 (2024.3.31. 집행 가능)
600,000					600,000	600,000					600,000	사업위치 및 사업계획 변경에 따른 토지매입, 기획설계 등 행정절차 이행 지연
7,200				1,440	5,760	5,450				1,090	4,360	사업시기 미도래 (파종 및 묘목이식 사업의 특성상 4~5월 시기가 되어야만 가능함.)
10,000				2,000	8,000	10,000				2,000	8,000	사업변경 후 사업대상자 미선정(사업대상자 확정 후 사업 집행예정)
614,000				26,000	588,000	200,000					200,000	아열대작물(애플망고) 묘목 수급 및 식재 적기(4~5월)에 맞춰 사업추진
924,000				739,200	184,800	924,000				739,200	184,800	보조사업자 선정으로 인한 입찰지연 및 공사착공 지연에 따른 공기부족 (2024. 8. 준공예정)
2,847,000				1,950,000	897,000	2,732,381				1,840,093	892,288	행정절차 이행에 따른 준공기한 미도래 (2024. 8월 준공기한)
22,000					22,000	22,000					22,000	행정절차 이행에 따른 준공기한 미도래 (2024. 8월 준공기한)
1,000					1,000	1,000					1,000	행정절차 이행에 따른 준공기한 미도래 (2024. 8월 준공기한)
130,000					130,000	130,000					130,000	행정절차 이행에 따른 준공기한 미도래 (2024. 8월 준공기한)
42,000					42,000	21,000					21,000	준공기한 미도래 (2024. 5. 27. 준공기한)
100,000					100,000	87,940					87,940	준공기한 미도래 (2024. 6. 30. 이내)
262,542				87,514	175,028	262,542				87,514	175,028	보조사업자 확정 이후 추경예산확보에 따른 교부결정 통보 지연으로 보조사업 실시 지연
40,000					40,000	40,000					40,000	준공기한 미도래 (2024. 6. 30. 준공기한)
50,000					50,000	50,000					50,000	준공기한 미도래 (2024. 6. 30. 준공기한)