

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 산청군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
하정지구 도시개발사업	9,700	미	시	행			2020	
남사에담춘 전통문화제전	120		120			2020	2020	100
상설문화프로그램	200		200			2020	2020	100
산청늘비축구 테마거리조성사업	4,000	-	-	730	3,270	2023	2020	5
밤머리재 명품로드조성사업	3,000	-	-	-	3,000	2024	2020	0
천상화원황매산 감성여행사업	3,058	408	408	1,050	1,600	2021	2020	90
신재생에너지 융복합지원사업	2,346	-	-	2,346	-	2021	2021	40
시천남대버스 진출입로정비공사	2,700	미	시	행			2020	
산청도시계획 도로(중로2-2) 정비공사	2,400	미	시	행			2020	
둔철지구 전원주택개발사업	3,500	-	-		3,500	2023	2020	0
부리지구 대지조성사업	5,600	500	1,199	1,500	2,401	2022	2020	40
산청군 장애인회관 신축사업	5,500			320	5,180	2023	2020	0
남명선비문화축제	160		3.8			2020	2020	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2020년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '20년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

- ※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 작성
- ※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '20년말 기준으로 작성
- ※ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재
- ※ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사” 사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시(최소 10건 이상)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남사에담촌 전통문화제전	담당자	문화체육과 970-6401	김선이(☎)
-----	--------------	-----	-------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 남사에담촌의 전통문화를 보존·계승 발전시켜 관광 활성화에 기여하고자함

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 25(일)
- 위 치 : 단성면 남사에담촌 및 기산국악당
- 주요내용 : 이제 개국공신교서 수여식 재연 국악 뮤지컬 “태조교서전” 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	120		120		
국 비					
시 도 비	50		50		
시군구비	70		70		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 남사에담촌 전통문화제전(100%)

향후계획

- 우리지역 인물문화자원을 활용한 관광콘텐츠 구축을 위한 프로그램 발굴

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	상설문화관광 프로그램 운영	담당자	문화체육과 970-6401)	김선이(☎)
-----	----------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 산청 대표 우수 인물·문화관광자원을 스토리텔링한 마당극공연을 상설 운영하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : (동의보감촌) 2020. 5. ~ 11. 기간 중 토, 일 20회
(기산국악당) 2020. 8. ~ 10. 기간 중 토, 일 20회
- 위 치 : 동의보감촌, 기산국악당
- 주요내용 : (동의보감촌) 효자전, 오작교아리랑, 남명
(기산국악당) 해설이 있는 치유악 힐링콘서트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	200		200		
국 비					
시 도 비					
시군구비	200		200		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2020년 상설문화관광 프로그램 운영(100%)
- 2021년 상설문화관광 프로그램 운영 추진 중(60%)

향후계획

- 2021년 하반기 상설문화관광 프로그램 진행
- 매년 지속 추진하여 지역인물문화자원의 관광콘텐츠화에 기여

사업변경 내역

- 코로나19 단계별 사회적 거리두기 준수를 위해 일부 비대면 공연 진행함

사업명	산청 늘비 축구테마거리 조성사업	담당자	관광진흥과 970-7212)	김성훈(☎)
-----	-------------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 베트남 한국축구 열풍으로 축구를 테마로 한 체육시설 연계사업 및 관광거리 조성으로 베트남과의 문화교류, 국내외 스포츠 관광객유치로 우리군 관광발전에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 경남 산청군 생초면 어서리 일원
- 규 모 : 축구전시관, 축구테마거리, 주차장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	-	-	730	3,270
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,600	-	-	474.5	2,125.5
시군구비	1,400	-	-	255.5	1,144.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 3월 : 기본계획 및 타당성 조사 용역완료
- 2020. 2월 : 관광자원개발사업(균특전환) 수요조사서 제출
- 2020. 4월 : 지방재정투자심사 승인

향후계획

- 2021. 9월 : 실시설계용역 시행
- 2021. 11월 : 공사 착공

사업명	밤머리재 명품로드 조성사업	담당자	관광진흥과 970-7212)	김성훈(☎)
-----	----------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 국도59호선 밤머리재 터널 준공(예정)으로 기존 굴곡 도로의 아름다운 흉단풍길을 명품길로 조성사업 지리산을 찾는 관광객에게 볼거리를 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 경남 산청군 삼장면 홍계리 ~ 금서면 향양리 일원
- 규 모 : 명품로드 L = 4km, 쉼터조성 A=1,500m², 안내시설물 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,950	-	-	-	1,950
시군구비	1,050	-	-	-	1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2020. 4월 : 지방재정투자심사 승인
- 2020. 12월 : 기본계획 및 타당성 조사용역 완료
- 2020. 11월 : 백두대간권 발전종합계획 신규사업 제출(산청군→경남도)

향후계획

- 2022. 3월 : 실시설계용역 시행
- 2022. 7월 : 사업 착공

사업명	천상화원 황매산 감성여행사업	담당자	관광진흥과 970-7212)	김성훈(☎)
-----	-----------------	-----	--------------------	--------

□ 사업목적 및 필요성

- 산청군의 주요 관광자원으로 사계절 잠재적 가치를 보유하고 있는 황매산 일대를 방문객에게 편의시설 및 쉼터를 제공하고, 본 사업을 통해 지역주민 일자리 창출 및 문화여가환경 개선으로 지역경제 활성화 및 주민 소득 증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 경남 산청군 차황면 법평리 일원
- 규 모 : 탐방지원센터 건립 544.74m², 친환경 주차장 3,791m²
황매산 조망점 사업 280m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,058백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,058	408	1,050	1,600	-
국 비	1,470	350	270	850	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	1,288	58	480	750	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 2월 : 공모사업 예비계획 수립용역 시행
- 2018. 8월 : 황매산을 기준으로 한 산청합천 연계공모사업 선정
- 2018. 12월 : 사업추진을 위한 사업시행부서 지정
- 2020. 3월 : 친환경주차장 조성공사 준공
- 2020. 10월 : 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립공사 착공

□ 향후계획

- 2021. 12월 : 관련 사업 준공

사업명	신재생에너지 융복합지원사업	담당자	경제교통과 970-6822)	박진현(☎)
-----	----------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 관내 다수 지역민들의 에너지 복지혜택 및 범정부 차원의 2030탄소 제로화 조기 달성

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 산청군 금서면 일원
- 규 모 : 태양광 157개소(1,022KW), 태양열 16개소(96㎡), 연료전지 (10KW)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,346백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,346			2,346	
국 비	1,222			1,222	
시 도 비					
시군구비	785			785	
지 방 채					
민간자본	339			339	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 협약체결(산청군 ↔ 컨소시엄 대성과인텍 등) : 2021. 01.
- 사업추진 중 : 2021. 02. ~

향후계획

- 사업완료 : 2021. 11.
- 사업정산 : 2021. 12.

사업명	둔철지구 전원주택단지개발사업	담당자	지역발전과 970-7332)	이승준(☎)
-----	-----------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

○ 사회적 인구 유입과 귀농귀촌 등으로 택지 수요가 증가하여 안정적인 택지공급과 효율적이고 체계적인 택지공급에 기여코자함.

사업개요

- 기간 : 2022년 01월 ~ 2024년 12월
- 위치 : 산청군 신안면 안봉리 산23-1번지 일원
- 규모 : 85,080m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500				3,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500				3,500
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○

향후계획

- 22년 01월 : 둔철지구 지구단위계획구역지정 용역
- 22년 08월 : 실시설계용역 시행

사업변경 내역(해당시)

- - 당초 2021년 01월 ~ 2022년 12월
- 변경 2022년 01월 ~ 2024년 12월

사업명	부리지구 대지조성사업	담당자	지역발전과 970-7332)	이승준(☎)
-----	-------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 귀농.귀촌자들의 택지 수요가 증가하여 안정적인 택지공급에 기여코자함.

사업개요

- 기 간 : 2019.05 ~ 2022.12
- 위 치 : 산청읍 부리 산92번지 일원
- 규 모 : 대지조성 A=49,318㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,600		500	1,199	3,901
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,600		500	1,199	3,901
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 20년 01월 : 지구단위계획구역 지정 고시
- 20년 03월 : 보상계획공고 및 협의 요청
- 21년 01월 : 대지조성사업 사업계획승인
- 21년 02월 : 공사 착공

향후계획

- 22년 12월 : 공사준공 및 분양계획수립

사업명	산청군 장애인회관 신축사업	담당자	복지지원과 970-6852)	홍인경(☎)
-----	----------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 산청군 전체 인구의 10%를 차지하고 하고있는 등록장애인은 질병 또는 사고 등으로 매년 꾸준히 증가하고 있고, 복지욕구 또한 복잡·다양해지고 있으나 5개의 장애인단체, 5개의 장애인기관이 분산위치하고있어 서비스 이용 및 연계에 문제점 발생함
- 장애인 시설 및 단체를 통합하는 산청군 장애인회관을 신축하여 장애인단체의 협업증진과 장애인시설의 원활한 서비스 연계로 장애인의 삶의 질 향상과 산청군 장애인복지 증진 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2023. 9월
- 위 치 : 산청군 금서면 매촌리 산11-1, 294
- 규 모 : 산청군장애인회관 신축(3층규모, 연면적1,960㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500			320	5,180
국 비					
시 도 비	2,750			160	2,590
시군구비	2,750			160	2,590
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 산청군 장애인회관 신축 사업계획 수립 : 2020. 10월
- 지방재정투자사업 심의 : 2020. 11월
- 공유재산관리계획 심의 : 2020. 11월
- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2020. 12월
- 산청군 공공건축심의위원회 심의 : 2021. 7월

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 : 2022. 1월
- 계약심사 및 입찰 : 2022. 2월
- 건축협의를 : 2022. 9월
- 공사발주 및 착공 : 2022. 10월
- 공사준공 및 개관 : 2023. 9월

사업명	남명선비문화축제	담당자	문화체육과 970-6401)	김선이(☎)
-----	----------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 남명 조식선생의 경의정신을 현대적 의미로 재조명하여 올바른 가치관 정립과 정신문화를 확산코자 매년 개최
- 2020년에는 코로나19로 인해 축소 시행 함

사업개요

- 기 간 : 2020.10.21.(수)
- 위 치 : 덕천서원
- 주요내용 : 남명묘소 참배, 남명제례

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3.8		3.8		
국 비					
시 도 비	0.8		0.8		
시군구비	3		3		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2020년 제44회 남명선비문화축제(100%)
- 2021년 제45회 남명선비문화축제 준비 중(20%)

향후계획

- 2021년 제45회 남명선비문화축제 : 2021. 10. 예정
- 매년 지속적으로 행사 추진하여 남명조식선생의 정신문화 확산에 기여

사업변경 내역(해당시)

- 코로나19로 행사 축소 진행
 - 당초 : 남명제례 및 개막식, 학술행사, 문화행사(전국한시백일장 등), 체험행사(선비전통놀이체험 등), 공연행사, 전시행사 등
 - 변경 : 남명제례

10-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음